

# Begegnungszonen: Erfolgsfaktor Planungsprozess



Bregenz, Fachkonferenz für FussgängerInnen  
ETH/SIA/SVI  
19. Mai 2015

Fritz Kobi, dipl. Bauing.

bürokobi, Münsingen / Bern

## Begegnungszone (Österreich) / Zone Tempo 30 (Schweiz)

- Neue Regeln
- Unbekanntes ersetzt Bekanntes
- Massstab Auto wird angeknabbert
- Zusätzliche Massstäbe wie Mensch, Umfeld und Umwelt



## Begegnungszone / Zone Tempo 30

- Reizwort Begegnungszone (Bevölkerung, Politik, Verwaltung, Planende)
- Gewohnheiten müssen aufgegeben werden
- Man“ verliert“ etwas
- Befürchtungen
- Ängste
- Widerstand, Ablehnung







Projektprozesse sind zu einer  
Gratwanderung zwischen  
heutigem Zeitgeist und Abstimmung  
auf Kommendes, auf unbekanntes  
Kommendes, geworden

→ Erfolgsfaktor Planungsprozess




- **Paradigmawechsel beim Planungsprozess berücksichtigen**
- **Prozesse werden durch Personen gesteuert**
- **Den Planungsprozess denken und konzipieren**
- **Günstige Gelegenheit nutzen**

## Paradigmawechsel in den Planungsprozess einbeziehen

Mit in das Boot holen, Aufbruchstimmung schaffen

- Politik
  - Bevölkerung
  - Organisationen, Verbände
- 
- Amts- und Fachstellen
  - Zusammenarbeitskultur




## **Amts- und Fachstellen**

- **Gesetze**
- **Normen, Normalien, Standards**
- **Prozesse, Abläufe**

## **Bindung an die Politik**

- **Fehlervermeidungskultur**
- **Normen, Kontrollapparate**
- **Verhinderungskultur**
- **Hemmschwelle für Neues**





**Prozesse werden durch Personen gesteuert**

## Personen

- Seite Verwaltung / Seite Bearbeitungsteam
- Prägen und steuern Prozess
- Vision, Motivieren, Feuer zünden
- Verlässlichkeit
- Offenheit, Kreativität
- Fachwissen, Interdisziplinäre Bearbeitung

## Den Planungsprozess denken und konzipieren

- Technischer Projektprozess


- Partizipation

- Offenheit
- Kreativität

- Kommunikation

- aktiv oder reagieren

- Terminraster



Projektprozess Hofsteigader 2006 -2008 / 2014

**Günstige Gelegenheit nutzen**



- Bereit sein
- Begleitgruppe
- Flexibilität
- Mut
- Durchhaltewille
- Glück

**Bund 31. März: Kommunizieren, bitte!**

**„Sogar der Berner Fahrlehrerverband warnt vor einem Krieg auf der Strasse“**

**Berner Rundschau 31. März: „Jeder quert die Strasse, wo er will.“**

**„Die Verantwortlichen erläuterten gestern, wie sie sich das ohne Ausarten in Chaos und Anarchie vorstellen“**



## Fazit

- Projektprozesse sind zu einer Gratwanderung zwischen heutigem Zeitgeist und Abstimmung auf Kommendes, auf unbekanntes Kommendes, geworden
- Projektprozesse sind mit Risiken und Chancen verbunden
- Gut gedachte und geführte Projektprozesse reduzieren Risiken und erhöhen die Chancen
- Diese Synergie macht den Planungsprozess zum Erfolgsfaktor





**Fritz Kobi**  
**Dipl. Bauing. ETH/SIA/SVI**

**bürokobi**  
**Bärenstutz 11K**  
**CH-3110 Münsingen / Bern**

**[kobi.fritz@bluewin.ch](mailto:kobi.fritz@bluewin.ch)**